COPASA

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : ***CONQUISTA***
LOCALIDADE : *JUBAI*
SISTEMA : *ABASTECIMENTO DE AGUA*

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PROJETO BÁSICO	%							100%	
2	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	%				50%				50%
3	LICITAÇÃO	%				50%				50%
4	DESAPROPRIAÇÃO	%				50%				50%
5	ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - POÇO	%				50%				50%
6	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	%				100%				
7	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	%								100%

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO ***CONQUISTA***
LOCALIDADE *JUBAI*
SISTEMA *ABASTECIMENTO DE AGUA*

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	PROJETO BÁSICO										
2	LICENCIAMENTO AMBIENTAL										
3	LICITAÇÃO										
4	DESAPROPRIAÇÃO										
5	ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - POÇO										
6	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA										
7	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA										