COPASA

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO : ***CONQUISTA***
LOCALIDADE : *SEDE*
SISTEMA : *ABASTECIMENTO DE AGUA*

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ANO/UN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PROJETO BÁSICO	%		100%				
2	PROJETO EXECUTIVO	%		80%	20%			
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	%			100%			
4	LICITAÇÃO	%			30%	40%		30%
5	DESAPROPRIAÇÃO	%			100%			
6	ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	%			100%			
7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	%			30%	50%		20%
8	RESERVATÓRIOS	%				100%		
9	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	%			10%	50%		40%

ANEXO III - METAS DE ATENDIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO

MUNICÍPIO ***CONQUISTA***
LOCALIDADE *SEDE*
SISTEMA *ABASTECIMENTO DE AGUA*

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	PROJETO BÁSICO										
2	PROJETO EXECUTIVO										
3	LICENCIAMENTO AMBIENTAL										
4	LICITAÇÃO										
5	DESAPROPRIAÇÃO										
6	ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA										
7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA										
8	RESERVATÓRIOS										
9	REDE DE DISTRIBUIÇÃO										